PROGRAMES D’INTENSIFICACIO

PROGRAMA D’ INTENSIFICACIO EN PROJECT MANAGEMENT
*Més informacid i inscripcions a partir de Setembre a la web de I'Escola Sert.

Ja fa alguns anys que la internacionalitzacié i normalitzacié de processos en tots els
sectors ha arribat al sector de la construccié. La figura del Project Manager, tant com
a director integral del projecte com a representant dels diferents implicats: financeres;
constructores; i industrials, ha anat adquirint pes i ja no hi ha obres a partir de certa
envergadura que en les seves reunions, tant de projecte com d’obra, no estiguin
integrades per diferents perfils (arquitectes, aparelladors, enginyers) tots ells Project
Manager.

Les funcions del Project Manager es mouen entre I’aplicacié de la metodologia i els
seus processos i les habilitats a I’hora de liderar equips.

Planificara, executara i controlara el projecte en base als tres parametres fonamentals

del PM: El temps, el cost i I’'abast.

Area/subarea:
GESTIO EMPRESA

Director:
Andrés Garcia Damjanov

Titulacio:
Formacio acreditada pel Col-legi d'Arquitectes de Catalunya

Objectius:

El Programa d’Intensificacio té per objectiu que a la fi del curs els participants siguin
capacos de;

> Comprendre els fonaments del Project Management

> Gestionar i controlar els objectius del projecte, tant en la fase de pre estudi i analisi
de viabilitat com en fase de disseny de projecte, execucio de projecte i projecte
administratiu.

> Disposar d’eines practiques per executar els diferents processos que conformen la
direcci6 integral de projectes arquitectonics.

Programa

Modul 1. PROJECTE DE VIABILITAT

PREGUNTES CLAU

-Com s’activa realment un projecte d’arquitectura i com es defineix I’abast d’un
objectiu arquitectonic intangible en base a la informacié del negoci d’un client?

-Com funciona el mercat immobiliari, qui sén els agents implicats i com es qualifica i
posteriorment es desenvolupa el potencial d’un solar/immoble?
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-Com es fa I'informe de viabilitat d’un projecte relacionant la informacio estratégica
del projecte amb la potencialitat de I’objecte i la planificacio financera?

RESSOLUCIO CAS PRACTIC
Modul 2. PROJECTE CONSTRUCTIU
PREGUNTES CLAU

-Com es controla el temps, cost i abast d’un projecte en la seva evoluci6 a través de la
fase de disseny des de I’avantprojecte fins al projecte executiu?

-Com es controla el temps, cost i abast d’un projecte durant la fase de construccio i
com s’integren els possibles canvis i es calibra I'impacte d’aquests en I'abast d’allo
planejat?

-Perque és tant important planificar el tancament i la desactivacié del projecte?
RESSOLUCIO CAS PRACTIC

Modul 3. PROJECTE ADMINISTRATIU

PREGUNTES CLAU

-Quines escomeses hi ha i com s’han de planificar?

-Quines llicéncies intervenen en la construccid? Quins organismes les tramiten?

-Com es lliga el projecte arquitectonic amb el projecte administratiu?

RESSOLUCIO CAS PRACTIC
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